

Projekt-Vereinbarung GGS Don Bosco

Projektauftrag: - Festlegung von Anzahl und Art der Lernzielkontrollen in den Stufen und Veröffentlichung in einem Schaubild - Anlegen einer Punktetabelle und Erprobung bis Ende des Schuljahres	Datum: 18.11.15		
Auftraggeber/in: Steuergruppe	Ansprechpartner: Frau K. Frau L.		
Team-Mitglieder: Frau Kl Frau P. Frau L. Frau T.	Teamleiter/in, Team-Koordination/in: Frau K.		
Ziele, die mit diesem Projekt verfolgt werden sollen: (inkl. Messgrößen/Indikatoren oder qualitativer Beschreibung, ggf. priorisieren). - Vereinheitlichung der Bewertung der Schülerleistungen, die mit Punkten erfassbar sind - Transparenz, Vergleichbarkeit und Einheitlichkeit sollen erreicht werden			
Hintergrund/Auslöser für den Projektauftrag: - da Transparenz, Vergleichbarkeit und Einheitlichkeit bisher fehlten, kam der Wunsch im Kollegium auf			
Rahmenvorgabe: - Projektgruppe bereitet vor - Kollegium arbeitet mit			
Meilensteine: sind abhängig vom Projekt und dessen Ziel zu formulieren, hier nur beispielhaft.			
Meilenstein 0: Projektauftrag ist erteilt 17.06.2015 Datum	Meilenstein 1: Grobkonzept liegt vor, wird befürwortet 18.11.2015 Datum	Meilenstein 2: Feinkonzept wird befürwortet für Pilotprojekte 15.02.2016 Datum	Meilenstein 3: Pilot einschl. Optimierung erfolgreich, Freigabe zur Einführung _____ Datum